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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Технологии
(agile /

водопад)

Прежде всего – ориентация на способ 
формирования графика проекта

Две основных концепции:

• «Водопадная» модель

• Agile (гибкие технологии)

Учет специфики отрасли

• Специфика IT

 Специфика ERP

 Специфика 1С:ERP
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Планируется, как 
правило, на весь проект –
заранее и максимально 
подробно. Предполагает 
строгую и достаточно 
сложную процедуру 
проведения изменений 
плана проекта в случае 
такой потребности

*источник картинки: https://habrahabr.ru/company/edison/blog/269789/
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Не содержат строгой 
последовательности в 
выполнении видов работ, 
нацелены на максимально 
быстрое получение (пусть 
не идеального) результата, 
с возможностью лёгкой 
процедуры проведения 
изменений на основании 
полученного результата
• Данное семейство проектных 

технологий имеет свои 
ограничения, как по масштабу 
проекта, так и по составу 
решаемых задач/целей 
проекта

*источник картинки: https://habrahabr.ru/company/edison/blog/269789/
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

У agile меньше рисков 
в конце проекта

…но не все проекты 
могут внедряться по 
данной методике 
(иногда важно 
качественно учесть всё 
при проектировании)

*источник картинки: https://habrahabr.ru/company/edison/blog/269789/
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

1С:Технология стандартного внедрения (1С:ТСВ)
• Типовой запуск продукта, малый масштаб

• Отдел типового запуска в ГК «СофтБаланс»

• Более процесс, чем проект. Ориентация на стандарты ISO:9001

1С:Технология быстрого результата (1С:ТБР)
• Проекты среднего масштаба, учитывающие специфику 1С для 

сокращения сроков и стоимости

• Ориентирован на последовательное внедрение редакций типового 
решения (ERP 2.0, 2.1, 2.2, 2.4 и т.п.)

• Близка к Agile

1С:Технология корпоративного внедрения (1С:ТКВ)
• Сложные масштабные проекты

• Максимально похожа на «водопад»
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

№ 

п/п

Мировая 

практика
Технологии фирмы 1С

Технологии ГК 

«Софтбаланс»

1 ISO:9001 1С:Технология стандартного внедрения (ТСВ)

Единый модульный 

гибридный подход в 

управлении проектом 

по этапам / очередям / 

направлениям

2 Классическая

«водопадная»

модель

1С:Технология корпоративного внедрения

(1С:ТКВ)

3 Agile-технологии 1С:Технология быстрого результата (1С:ТБР)
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

1. Этапы:
• Экспресс-обследование

• Обследование

• Моделирование

• Разработка Технического задания

• Разработка Технического проекта

• Программирование и сопутствующее тестирование

• Документирование

• Обучение пользователей

• Тестовая эксплуатация (функциональное и нагрузочное тестирование)

• Ввод/перенос НСИ

• Ввод/перенос начальных остатков

• Запуск в промышленную эксплуатацию
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

2. Функциональные блоки:
• Управление нормативно-справочной 

информацией (НСИ)
• Управление взаимоотношениями с клиентами 

(CRM)
• Управление продажами
• Объемно-календарное планирование (ОКП)
• Оперативное планирование
• Посменное планирование производства
• Диспетчирование производства
• Управление качеством
• Разработка нового продукта (NPD) и 

нормирование
• Управление производственными активами 

(EAM)
• Управление запасами
• Управление закупками
• Складская логистика (WMS)
• Транспортная логистика (TMS)
• Управленческий учет затрат, расчет 

себестоимости и финансового результата

• Интеграция со смежными системами

• Казначейство

• Бюджетирование

• Регламентированный учет

• Международный учет (МСФО)

• Управление персоналом

• Кадровый учет

• Расчет заработной платы

• Управление ТО и ремонтами

• Управление автотранспортом

• Документооборот и управление бизнес-процессами
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

3. Для каждого функционального блока проекта 
руководитель проекта на этапе планирования определяет 
методику внедрения: agile или классическая водопадная 
модель
4. Для функциональных блоков, внедряемых по классической 
модели, определяется состав этапов внедрения из списка 
выше. При этом в зависимости от начальных условий проекта 
часть этапов может быть опущена (например – экспресс-
обследование или разработка технического проекта). Кроме 
того, некоторые этапы могут быть объединены (особенно на 
проектах малого и среднего масштабов)
5. Дополнительно весь проект разбивается на 1-3 очереди 
внедрения. Внутри каждой очереди – свой набор 
этапов/функциональных блоков
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Итог- календарный план-график:
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

minimal viable product, минимально 
жизнеспособный продукт

Суть концепции – в определении минимально 
допустимого набора функций продукта, 
которые необходимо реализовать для того, 
чтобы запустить его в эксплуатацию с 
возможностью дальнейшего наращивания 
возможностей

MVP
(минимальный 

продукт)
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

*источник картинки: https://thecodingbull.com/blog/the-true-meaning-behind-the-minimum-viable-product
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Типичная картина: «нам ERP без планирования производства 
не нужна, поэтому будем запускать всё сразу» (с) наш 
заказчик

Ключевая мысль: если вы можете исключить что-то из 
первой очереди проекта – исключите это, даже если это то 
самое важное (единственное), ради чего вы затеяли проект
• Ваша цель – планирование производства, к ней лучше и проще идти 

итерационно

• До запуска планирования лучше, чтобы учёт уже вошёл в фазу 
сопровождения

• …но никто нам не мешает при этом с самого начала учесть  все 
требования, необходимые для дальнейшей автоматизации 
планирования
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Альтернатива: начать только с производственного 
планирования, отладить его, настроить интеграцию с 
другими системами/блоками

• …уже затем внедрять всё остальное

• У нас есть и такие примеры
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Качество требований:
• Выполнимость (требование должно быть технически 

достижимо)
• Недвусмысленность (требование не должно иметь 

различных трактовок – иначе высок риск появления 
разногласий и конфликтных ситуаций при сдаче-
приёмке работ)

• Проверяемость (у заказчика и исполнителя должна быть 
возможность однозначно определить/проверить, 
реализовано ли требование в точности так, как оно 
сформулировано или нет)

• Атомарность (требование не должно быть описано так, 
что его можно разбить на более мелкие требования-
составляющие)

Управление
требованиями

Становится более актуальным с ростом масштаба проектов
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Пример недвусмысленности:

• Не правильно: «В системе необходим учёт номенклатуры 
параллельно в двух единицах измерения»

• Правильно: «Реализовать в системе учет движения материалов с 
возможностью указания в первичном документе как штучных 
единиц измерения с учетом упаковок, так и физического веса 
нетто»

Есть 4 вида совершенно разных сценариев, 
автоматизируемых различными схемами, но именуемых 
одинаково – «учет в двух единицах измерения»
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Детализированный список 
требований должен стать 
приложением к доп. 
соглашению:

• На моделирование

• На разработку ТЗ

Рекомендуем обращать 
внимание на этапы 
реализации проект в 
разрезе требований

Требует 
моделирования

Типовой 
функционал

Функциональный 
разрыв Реализовано

Отменено

Отложено
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Важны факторы:

• Какова численность команды проекта от заказчика?

• какие роли выделяются в команде?

• какими регламентами (уставами/приказами) 
руководствуются участники?

• какая схема мотивации используется руководством 
предприятия для каждого участника команды?*

Команда

* находится в ТОП 5 просьб заказчиков: 

посоветовать схему мотивации
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Куратор проекта 
(заказчик)

Руководитель 
проекта

(исполнитель)

Спонсор проекта
(заказчик)

Консультанты
(исполнитель)

Программисты
(исполнитель)

Команда проекта

Владельцы 
процессов
(заказчик)

Бизнес-аналитики
(исполнитель)

Эксперты
(заказчик)



22/25

Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Управляющий комитет (УК) 
• принимает решения и 

устанавливает верхнеуровневые
цели проекта 

• …контролирует их исполнение

• спонсор – как правило ГД

• совместно с ГД – директора по 
направлениям

Рабочая группа проекта
• Владельцы процессов

• Эксперты

• Бизнес-аналитики

• Консультанты/программисты

Куратор проекта 
(заказчик)

Руководитель 
проекта

(исполнитель)

Спонсор проекта
(заказчик)

Консультанты
(исполнитель)

Программисты
(исполнитель)

Управляющий комитет проекта

            Рабочие группы проекта

Владельцы 
процессов
(заказчик)

Бизнес-аналитики
(исполнитель)

Координатор проекта 
(заказчик)

Администратор 
проекта 

(исполнитель)

Эксперты
(заказчик)
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Отсутствие команды как таковой

• Пример: назначают ответственного за внедрение (напр. –
программиста 1С), на малых предприятиях. 

 Должна быть команда, с распределенной ответственностью, закрепленной 
(не формальным) приказом

Некорректная схема мотивации

• Проект – уникальный продукт. Необходимо творчество

 Необходима мотивирующей части над стимулирующей

 Премии, а не штрафы
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем

Технологии
(agile /

водопад)

MVP
(минимальный 

продукт)

Команда
Управление

требованиями

Необходим софтбаланс

между «классикой» и agile

Если можно использовать 

гибкий подход – лучше 

использовать

От всего, от чего можете 

отказаться на 1 этапе –

отказывайтесь

Формулируйте максимально 

подробно, следите за 

реализацией каждого

Закрепляйте ответственность 

на высшем уровне

Мотивация должна преобладать 

над стимуляцией
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Практика использования современных проектных технологий при внедрении ERP-систем
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